

Information zum Stand der Bauvorhaben im Volkspark am Weinbergsweg

1. Baumaßnahme: Wiederherstellung und Entwicklung von Teilbereichen im Volkspark am Weinbergsweg

Die im Dezember 2005 begonnenen Arbeiten wurden durch die Firma Berlinische Landschaftsbau GmbH mit Beantragung der Einleitung eines Insolvenzverfahrens am 06.10.06 eingestellt. Seitdem ruhen die Landschaftsbauarbeiten im Park.

Betroffen sind die im Umbau befindlichen Teilbereiche

1. Rosengarten und Alpinum (gelegen am Weinbergsweg unterhalb des Spielplatzes, Leistungen fast fertiggestellt)
2. Schau- und Sichtungsgarten (gelegen an der Veteranenstraße, Leistungen zu 50 % angearbeitet)
3. Heidegarten (gelegen im südlichen Parkteil, nahe Weinbergsweg, Leistungen begonnen)

Die Baustellen sind durch Bauzaun eingefriedet.

Die übrigen geplanten Teilbereiche der Baumaßnahme wie Eingangsbereiche an der Brunnenstraße und Veteranenstraße sowie Umfeld am Parkcafé wurden noch nicht begonnen.

Erst nach Vermessung und Abrechnung der erbrachten Leistungen kann die Beauftragung der Restleistungen an ein anderes Landschaftsbauunternehmen erfolgen.

Ziel ist es, dass ab dem Frühjahr 2007 die Arbeiten weitergeführt und bis Jahresende fertiggestellt werden.

2. Baumaßnahme: Erneuerung des Spielplatzes im Volkspark am Weinbergsweg

Der Beginn der Bauarbeiten war für Oktober 2006 vorgesehen. Die vorausgegangene öffentliche Ausschreibung der Landschaftsbauarbeiten musste jedoch aufgehoben werden, da keiner der Bieter die gegebenen Voraussetzungen erfüllt hat.

Beabsichtigt ist die Durchführung einer erneuten Öffentlichen Ausschreibung zum Jahresbeginn 2007. Die Bauarbeiten sollen dann vom Frühjahr bis zum Herbst 2007 erfolgen.

Als bauvorbereitende Maßnahme sind in der Vegetationspause von November 06 bis Februar 07 Baumschnitt- und Fällarbeiten erforderlich. Zur Abstimmung des Leistungsumfangs, der durch das Baumrevier des Straßen- und Grünflächenamtes Mitte erbracht werden soll, wird im November 2006 eine Vor-Ort-Begehung durchgeführt. Um interessierten Bürgern die Möglichkeit zu geben sich genauer zu informieren, wird der genaue Termin noch bekannt gegeben.

3. Baumaßnahme: Erneuerung und Erweiterung der Parkbeleuchtung

Diese insbesondere von der Polizei mit dem Ziel der Zurückdrängung des Drogenhandels im Park geforderte Maßnahme ist seitens der als Bauherr zuständigen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung noch nicht bestätigt worden. Das Bezirksamt Mitte von Berlin ist mit Unterstützung des Polizeiabschnitts 31 bemüht zu erreichen, dass das Vorhaben nicht dem Rotstift zum Opfer fällt.

Eichhorst